四川交投建设工程股份有限公司
劳务合作工程施工招标文件
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G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程土建工程劳务合作
工程段划分、工程规模、工期统计表
	序号
	分段名称
	桩号
	涉及结构物
	工程内容
（包含但不限于以下内容）
	工期工期
	备注备注

	
	
	
	路基
	桥梁
	隧道
	互通
	
	
	

	1
	LJ5-1
	K35+001.5-
K40+345
	4985.6m
	大河坝坝大桥（桥长:621.33m/592m)、
魏家咀大桥(桥长：658m/489m)、严家河大桥(桥长:581m/606m）、A匝道大桥（329m）、B匝道大桥(201m)基础及下部结构、上部结构；涵洞、通道等结构物工程；项目驻地建设；钢筋场站建设、加工运输及安装；拌合站场站建设、加工及运输、预制梁场建设及全线梁板的预制、运输、安装（40米576片、25米156片）。
	1/2普子岭隧(隧道左线长1557.5m，右线长1554.5m，该隧道为微瓦斯隧道）。
	普安服务区
	项目驻地，场站建设，临时道路修建、养护 与拆除（包括原道路 的养护）；桥梁下构、基础工程、上部现浇箱梁、预应力简支梁施工、路基工程及部分防护排水工程、隧道洞口开挖防护、洞身开挖及支护等隧道施工相关内容。
	工期24个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)
	本次招标工程数量为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准

	2
	LJ6-1
	K40+331
-
K48+436
	
	LJ6合同段、LJ7合同段项目驻地建设；LJ6合同段砼拌合站建设及拆除；LJ6合同段混凝土加工及运输（混凝土加工总量约38万方）。
	
	
	临建包含土石方、场地硬化、临时设施等，不含料仓彩钢棚及拌合楼封装；混凝土加工及运输。
	工期30个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)
	本次招标工程数量为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准

	3
	LJ6-2
	K40+331
-
K42+324
	261m
	
	猫儿垭隧道（隧道左线长1852m、右线长1840m；该隧道为微瓦斯隧道）。
	
	施工便道、路基及附属工程、隧道洞口开挖防护、洞身开挖及支护等。
	
	

	4
	LJ6-3
	K42+304
-
K45+813
	1557
m
	肖家河特大桥（835m，连续钢构85+160+85）、梁家湾大桥（729m）、闻溪河大桥（810m，连续钢构85+160+85）、预制梁场建设及全线梁板的预制、运输、安装（25mT梁182片，40mT梁512片）。
	
	
	桥梁基础、下部结构、上部现浇（挂篮悬浇）、预应力简支梁预制及安装施工、路基及附属工程、施工便道等。
	
	

	5
	LJ6-4
	K45+813
-
K48+436
	120m
	
	普安隧道50%，左线长1462m、右线长1464m；该隧道为微瓦斯隧道。
	
	隧道施工场站建设、隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、路基及附属工程、施工便道等。
	
	

	序号
	分段名称
	桩号
	涉及结构物
	工程内容
（包含但不限于以下内容）
	工期
	备注

	
	
	
	路基
	桥梁
	隧道
	互通
	
	
	

	6
	LJ6-5
	K40+331
-
K54+122.3
	
	路基、桥梁钢筋加工及运输（隧道除外），钢筋量约8万t（含7-1合同段）。
	
	
	路基、桥梁钢筋加工及运输（隧道除外）。
	工期30个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。
	本次招标工程数量和施工段落划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。

	7
	LJ7-1-1
	K48+436
-
K50+020
	120m
	
	普安隧道50%左线长1462m、右线长1464m；该隧道为微瓦斯隧道。
	
	隧道施工场站建设、隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、辅助施工措施、路基及附属工程、施工便道等。
	
	

	8
	LJ7-1-2
	K50+020
-K54+122.3
	1888m
	黑龙滩特大桥（左线968.73m,右线944.64m，连续钢构85+160+85）；庙子山大桥（左线476.06m，右线351.06m）；预制梁场建设及全线梁板的预制、运输、安装（25mT梁349片，40mT梁633片），其中7-2合同段182片。
	
	普安互通及连接线
	施工便道、路基及附属工程（土石方约110万方）、桥梁基础、下部结构、上部现浇（支架现浇、挂篮悬浇）、预制梁场建设及梁板的预制、运输、安装。
	
	

	9
	LJ8-01
	K59+035
-
K66+290
	
	
	
	
	LJ8合同段项目驻地及临时便道建设（包含土石方、场地及便道硬化、临时设施等）。
	工期12个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)
	本次招标工程数量和施工段落划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。

	10
	LJ8-02
	K59+035
-
K66+290
	
	LJ8合同段拌合站建设及拆除（包含土石方、场地及便道硬化、临时设施等，不含料仓彩钢棚及拌合楼封装）；LJ8合同段混凝土加工及运输（混凝土加工总量约51.6万方）。
	
	
	临建包含土石方、场地硬化、临时设施等，不含料仓彩钢棚及拌合楼封装；混凝土加工及运输。
	
	

	序号
	分段名称
	桩号
	涉及结构物
	工程内容
（包含但不限于以下内容）
	工期
	备注

	
	
	
	路基
	桥梁
	隧道
	互通
	
	
	

	11
	LJ8-03
	K63+395
-
K63+774；
K64+222
-
K66+290
	240m
	
	三清村隧道（左线225m，右线235m）、宋家山隧道50%（左线1865m，右线1890m），两隧道均为微瓦斯隧道。
	
	隧道施工场站建设，主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、中央排水沟盖板预制及安装、辅助施工措施、特殊地质地段的施工。路基及附属工程、湿喷站、钢筋加工厂建设。
	
	

	12
	LJ8-04
	K59+035
-
K60+818
	50m
	
	凉山隧道50%（左线1752.5m，右线1735m）。
	
	隧道施工场站建设，主线隧道洞口、明洞、洞身、横通道、防排水、洞内路面、中央排水沟盖板预制及安装、辅助施工措施、特殊地质地段的施工。路基及附属工程、湿喷站、钢筋加工厂建设。
	工期30个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。
	本次招标工程数量和施工段落划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。

	13
	LJ8-05
	K59+035
-
K66+290
	左幅长226m，右幅长814m）
	张家沟大桥（左线774m，右线734m）、三清村1#大桥（左线946.5m，右线430.5m）、三清村2#大桥（左线611.5m，右线609m）、石板沟大桥（左线649m，右线449m）、柳沟互通A匝道桥（496.03m），柳沟互通B匝道桥（508.03m）、柳沟互通C匝道桥（254m）。
	
	
	桥梁基础工程、下部结构、上部结构现浇；（标段内全线桥梁桩基、系梁、承台、桥台、盖梁、支座垫石、挡块搭板的钢筋安装和混凝土浇筑、桥背回填）、互通内主线路基工程。
	
	

	14
	LJ8-06
	K59+035
-
K66+290
	
	预制梁板1176片（40T梁683片、25mT梁423片、24.5T梁70片），桥涵钢筋加工（约2.45万T）。
	
	
	全线梁板的预制、运输、安装（含横隔板、湿接缝浇筑）、支座安装等；全线桥涵钢材加工、运输，及梁板钢筋安装、预制场、钢筋加工厂建设。
	
	

	15
	LJ8-07
	柳沟互通
	连接线2835m
	
	
	柳沟互通（挖方90.15万m³，填方20.53万m³）
	互通B、C、D匝道、柳沟连接线、收费站挖填方、挡墙、涵洞、排水沟、截水沟、边坡防护；弃土场的换填、挡防工程、改渠排水等。
	
	

	序号
	分段名称
	桩号
	涉及结构物
	工程内容
（包含但不限于以下内容）
	工期
	备注

	
	
	
	路基
	桥梁
	隧道
	互通
	
	
	

	16
	LJ9-01
	K59+042
-
K66+185
	
	预制梁板628片，运输及安装，全线桥梁及路基钢筋制作及运输（约1.32万吨）。混凝土加工运输（约34万方）。
	
	
	标段全线桥梁上部结构（梁板预制、安装），桥梁、路基钢筋制作、运输等工作）。混凝土加工及运输。综合场站建设基础（包括项目部试验室、小型预制厂、钢筋场基础建设）场坪、料仓及基础、实验室、小型预制厂、钢筋场建设及生活区基础、防排水工程、管线工程。负责相应队伍的便道修建及维护。
	工期30个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。
	本次招标工程数量和施工段落划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。

	17
	LJ9-02
	K59+042
-
K66+185
	1547.88m
	东垭村大桥（左线520m，右线520m）、徐家湾大桥（左线400m，右线440m）、学房湾大桥（左线480m，右线520m）下部结构施工及钢筋安装，路基及涵洞工程。
	
	
	主线路基工程（挖填方、防排水工程、涵同工程、弃土场、除宋家山及东垭村隧道口路基）。下部结构（桩基、墩柱、系梁、盖梁、附属浇筑及钢筋安装等工作）、便道修建及维护（挖填方，路面破碎，混凝土路面、防排水工程、换填等） 。驻地建设（基础、挖填方、防排水工程、程等）负责相应队伍的便道修建及维护。
	
	

	18
	LJ9-03
	K66+710
-
K68+130

	111m
	
	宋家山隧道左线（1865m）宋家山隧道右线（1840m）
。
	
	宋家山隧道（洞口、明洞、开挖、初期支护、二衬、防排水工程、钢筋加工及运输、喷射砼加工、运输、钢拱架场建设及湿喷站建设）。洞口段路基（挖填方、防护工程、换填及附属工程）。负责相应队伍的便道修建及维护。
	
	

	序号
	分段名称
	桩号
	涉及结构物
	工程内容
（包含但不限于以下内容）
	工期
	备注

	
	
	
	路基
	桥梁
	隧道
	互通
	
	
	

	19
	LJ9-04
	K72+655
-
K73+755

	110m
	
	东垭村隧道左线（1160m）东垭村隧道右线（1100m）。
	
	东垭村隧道（洞口、明洞、开挖、初期支护、二衬、防排水工程、钢筋加工及运输、喷射砼加工、运输、钢拱架场建设及湿喷站建设）。洞口段路基（挖填方、防护工程、换填及附属工程）。负责相应队伍的便道修建及维护。
	工期30个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。
	本次招标工程数量和施工段落划分为暂定，最终以实际实施数量和招标人确认为准。

	20
	LJ9-05
	K59+042
-
K66+185
	
	
	
	
	LJ9合同段项目驻地及临时便道建设、维护（包含土石方、场地及便道硬化、临时设施等）。
	工期12个月（具体进场时间及各分项工程开工时间最终以招标人要求为准)。
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附表二
G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程土建工程劳务合作
施工企业资质等级要求、业绩基本要求
	分段名称
	分类
	主要特征
	施工企业资质等级要求
	业绩基本要求
	备注

	LJ6-3、LJ7-1-2
	A类
	刚构桥
	具有政府主管部门颁发的公路工程施工总承包壹级及以上资质
	近5年内（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个主跨在100米以上的高速公路连续刚构桥（含上部构造）业绩。
	以提供的合同协议书为准

	LJ6-2、LJ6-4、LJ7-1-1、LJ8-03、LJ8-04、
LJ9-03、LJ9-04
	B类
	隧道
	具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质
	近5年内（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个单端掘进1KM以上高速公路隧道业绩。
	

	LJ8-05、LJ9-02
	C类
	桥梁
	具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质
	近5年内（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个合同金额不少于1000万元的高速公路桥梁工程业绩。
	

	LJ8-07
	D类
	路基
	具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质
	近5年内（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个包含路基合同金额不少于1000万元的高速公路土建工程。
	

	LJ5-1
	E类
	隧道、桥梁、路基工程
	具有政府主管部门颁发的公路工程施工总承包壹级及以上资质
	近5年内（2017年1月1日至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个合同里程4km以上高速公路土建工程。
	

	LJ6-5
	F类
	钢筋加工
	具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质
	近5年内（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个高速公路钢筋加工及运输工程。
	

	LJ8-06
	G类
	预制梁场
	具有政府主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工总承包叁级及以上资质
	近5年内（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个高速公路梁板预制及安装工程。
	

	LJ6-1、LJ8-02、LJ9-01
	H类
	临建及混凝土加工运输
	具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或公路工程施工三级以上资质及施工劳务资质。
	近5年内（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个高速公路砼加工工程。
	

	LJ8-01、LJ9-05
	I类
	临建工程
	具有行业主管部门颁发的施工劳务资质或施工总承包三级以上资质及施工劳务资质。
	近5年内（自2017年1月1日起至今，以合同签订时间为准）在建或完成1个高速公路临建工程

	









附表三
G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程土建工程劳务合作
拟投入人员配置表(最低要求）
	序号
	人员
	工作任务
	A类
	B类
	C类
	D类
	E类
	F类
	G类
	H类
	I类
	备注

	1
	项目负责人
	生产管理
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	2
	项目技术负责人
	技术管理
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	3
	安全负责人
	安全管理
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	具有主管部门颁发的安全员C类证书（建安C证或交安C证）

	4
	安全员
	安全管理
	3
	1
	3
	
	6
	
	
	
	
	

	5
	技术员
	负责现场测量、放线、施工管理、记录表
	4
	4
	4
	4
	12
	1
	1
	1
	1
	

	6
	内业人员
	负责内业资料、结算等相关工作
	2
	3
	2
	2
	5
	1
	1
	1
	
	



注：
1、主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关人员。
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员（项目负责人、现场技术员、安全员），须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次处以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。
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