附表一
泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段TJ8标劳务合作划分、工程规模、工期统计表

	序号
	标段名称
	里程段落
	主要施工内容
	工期（月）
	备注

	1
	LS-TJ8-03
	小田湾隧道左线：ZK69+167～ZK73+901长4.734Km，右线：K69+165～K73+887长4.682Km，隧道全长4.728Km。
白草坪隧道左线：ZK73+966～ZK77+077长3.111Km，右线：K73+968～K77+072长3.104Km，隧道全长3.1075Km。

	小田湾隧道（出口端）出口端计划掘进2.364Km，斜井（支洞）0.3Km。
白草坪隧道（进口端）进口端计划掘进1.554Km。
	32
	/

	2
	LS-TJ8-04
	龙头石隧道左线：ZK77+226～ZK82+036长4.810Km，右线：K77+216～K82+032长4.816Km，隧道全长4.813Km。
白草坪隧道左线：ZK73+966～ZK77+077长3.111Km，右线：K73+968～K77+072长3.104Km，隧道全长3.1075Km。

	龙头石隧道（进口端）进口端计划掘进2.406Km。
白草坪隧道（出口端）出口端计划掘进1.554Km。
	34
	/



附表二
定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段TJ8标LS-TJ8-03/LS-TJ8-04标段主要管理人员最低要求

	序号
	岗位名称
	数量
	要求
	备注

	
	
	
	
	

	1
	项目负责人
	1名
	具有中级及以上职称，负责协作段落内的施工生产所有现场管理工作。
	

	2
	项目技术
负责人
	1名
	具有中级及以上职称，有1个及以上隧道单洞长度1000m以上隧道业绩。负责协作段落内的所有技术管理工作。
	

	3
	安全负责人
	1名
	持有住建部或交通部专职安全员C证，负责协作段落内的所有安全管理工作。
	

	4
	内业资料
负责人
	1名
	负责协作段落内的所有内业资料工作。
	

	5
	测量负责人
	2名
	负责协作段落内的所有测量放样工作。
	

	6
	隧道专业
工程师
	4名
	具有中级及以上职称，有1个及以上隧道单洞长度1000m以上隧道业绩。负责协作段落内隧道现场施工技术管理工作。
	


注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。 
2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。
3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。







附表三
泸定至石棉高速公路项目施工总承包C2合同段TJ8标LS-TJ8-03/LS-TJ8-04标段          投入设备最低要求

	序号
	机械设备名称
	规格、型号
	单位
	基本要求
	每增加1台自有设备加分值
	加分上限
	出厂日期
	备注

	
	
	
	
	总数量
	自有设备
	
	
	
	

	1
	挖掘机
	/
	台
	2
	1
	0.5
	1
	2016年1月后
	自有设备需提供购买发票或公证机关出具的公证书

	2
	
侧卸式装载机
	50型
	台
	2
	1
	
0.5
	
1
	
	

	3
	空压机
	22m³
	台
	8
	
	0.25
	0.5
	
	

	4
	隧道风机
	/
	台
	2
	2
	
	
	
	

	5
	发电机
	200KW
	台
	1
	
	0.5
	0.5
	
	

	6
	自卸车
	20m³
	台
	8
	
	0.5
	1
	
	

	7
	注浆泵
	50
	台
	2
	
	
	
	
	

	8
	潜孔钻
	/
	台
	1
	
	
	
	
	

	9
	仰拱栈桥
	/
	台
	2
	
	
	
	
	

	10
	砼湿喷机
	/
	台
	2
	2
	
	
	2020年1月后
	若不能提供发票的需承诺在中标后按招标文件要求新购并提供发票


	11
	衬砌台车
	12m
	台
	2
	2
	
	
	
	


注：1、若监理工程师或招标人认为投标人配备的机械设备不能满足现场施工的需要，或不能保证工程质量和进度时，招标人有权要求投标人增加。
2、本表中的总数量为投标人中标后向招标人承诺的投入最低设备要求，并以书面形式纳入合同附件。
3、本表中的砼湿喷机和衬砌台车要求新购，投标人向招标人承诺若中标需按本表要求进行新购并提供相关的发票。
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